



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DENG
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA PISTA DE ATLETISMO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO PIAUÍ - CAMPUS TORQUATO NETO - TERESINA - PI



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR DO ITEM	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	<i>Serviços de manutenção do gramado da Pista de Atletismo da UESPI que compreende o corte de grama, remoção de pragas, adubação, cobertura com terra vegetal, replantios (até 2,5% da área) e controle de insetos e fungos, além do fornecimento de insumos, programação do sistema de irrigação e verificação de carga da cisterna.</i>	100,00%	64.821,66	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81
TOTAL SIMPLES (MEDIÇÕES)		100%	64.821,66	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81
TOTAL ACUMULADO		100%	64.821,66	8,33	5.401,81	16,67	10.803,61	25,00	16.205,42	33,33	21.607,22
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR DO ITEM	150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	<i>Serviços de manutenção do gramado da Pista de Atletismo da UESPI que compreende o corte de grama, remoção de pragas, adubação, cobertura com terra vegetal, replantios (até 2,5% da área) e controle de insetos e fungos, além do fornecimento de insumos, programação do sistema de irrigação e verificação de carga da cisterna.</i>	100,00%	64.821,66	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81
TOTAL SIMPLES (MEDIÇÕES)		100%	64.821,66	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81
TOTAL ACUMULADO		100%	64.821,66	8,33	27.009,03	16,67	32.410,83	25,00	37.812,64	33,33	43.214,44
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR DO ITEM	270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	<i>Serviços de manutenção do gramado da Pista de Atletismo da UESPI que compreende o corte de grama, remoção de pragas, adubação, cobertura com terra vegetal, replantios (até 2,5% da área) e controle de insetos e fungos, além do fornecimento de insumos, programação do sistema de irrigação e verificação de carga da cisterna.</i>	100,00%	64.821,66	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81
TOTAL SIMPLES (MEDIÇÕES)		100%	64.821,66	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81	8,33	5.401,81
TOTAL ACUMULADO		100%	64.821,66	8,33	48.616,25	16,67	54.018,05	25,00	59.419,86	33,33	64.821,66