
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SECRETARIA ITEM OBRA TOTAL ORÇAMENTO PREVISÃO STATUS

SEINFRA

1

00089.011935/2023-93 - 
Reforma, Ampliação, Construção e Modernização no 
Campus Poeta Torquato Neto

23.455.421,44 Suplementado dezembro/2023
Edital de licitação Publicado. 

Data de abertura das 
propostas em 11/10/2023

00089.016092/2022-31 - Reforma da Sala de Leitura do 
Campus Poeta Torquato Neto

626.475,99 Suplementado dezembro/2023
Processo se encontra na 

Diretoria Técnica da SEINFRA

Projeto de Reforma da Fachada, Acessibilidade, Paisagismo 
e Inst. de Combate a Incêndio do Campus Torquato Neto

1.573.370,76 Suplementado dezembro/2023
Orçamento em andamento - 

previsão de conclusão em 
31/10/2023

TOTAL 25.655.268,19 2024 - -

2 Reforma, Ampliação e Modernização na FACIME 3.997.460,10 2024 junho/2024 Projeto Arquitetônico à Iniciar

3
Reforma, Ampliação e Modernização no Campus de 
Parnaíba

5.500.205,21 2024 maio/2024 Projeto Arquitetônico à Iniciar

IDEPI

1
00089.001469/2023-38 - Construção de 01 Bloco de Salas e 
de Área de Convivência no Campus de Picos

3.627.018,40 Suplementado novembro/2023 Fase recursal (licitação).

2
00089.009294/2022-26 - Reforma e Ampliação do 
Campus Dom José Vasquez Dias em Bom Jesus

3.177.598,01 Suplementado outubro/2023
Resultado da licitação enviado 

ao DOE para publicação.

3
00089.016512/2022-89 - Reforma e Montagem de 
Subestação no Campus de Uruçuí

2.512.000,00 Suplementado outubro/2023
Edital de licitação Publicado. 

Fase de habilitação das 
empresas.

4
00089.023148/2023-94 - Projeto de Reforma e Ampliação 
do Campus de São Raimundo Nonato

2.106.226,09 2024 março/2024
Orçamento em andamento - 

previsão de conclusão em 
31/10/2023 

5
00089.002984/2022-54 -Projeto de Reforma e Ampliação 
do Campus de Piripiri

3.300.874,23 2024 março/2024

Projeto arquitetônico em 
andamento - iniciar quando 

finalizar as alterações de 
campo maior.

SDE

1 00089.002328/2022-51 - Reforma, Ampliação e Montagem 
de Subestação no Campus de Floriano

3.926.254,28 Suplementado dezembro/2023
Consta parecer da PGE para 

processo licitatório

2

00089.000909/2023-30 - Reforma e Ampliação da 
Biblioteca no Campus Clóvis Moura

687.421,82 Suplementado

dezembro/2023

Consta parecer da PGE para 
processo licitatório

00089.015167/2022-66 -Construção de 02 Blocos de Salas 
e Banheiros no Campus Clóvis Moura

1.997.658,16 Suplementado
Consta parecer da PGE para 

processo licitatório

00089.022831/2023-12 - Projeto de Reforma da Fachada, 
Acessibilidade e Inst. de Combate a Incêndio no Campus 
Clóvis Moura

705.008,43 Suplementado
Orçamento em andamento - 

previsão de conclusão em 
31/10/2023

TOTAL 3.390.088,41 - -

3
00089.002068/2022-14 - Reforma e Montagem de 
Subestação no Campus de Campo Maior

3.347.705,77 2024 fevereiro/2024
Projeto arquitetônico em 
andamento - previsão de 
entrega dia 13/10/2023

4
00089.009282/2022-00 - Reforma e Ampliação do Campus 
de Corrente

3.259.143,15 2024 outubro/2023

Projetos complementares e 
orçamento em andamento - 
sendo elaborados pela SDE - 

aguardando retorno

5
00089.013183/2023-03 - Construção de Salas no Centro de 
Tecnologia e Urbanismo - CTU

2.200.158,16 2024 maio/2024

Projeto arquitetônico em 
andamento - aguardando 

retorno do CTU que ficou de 
capinar o local do terreno para 

visita

TOTAL 66.000.000,00


